

"УТВЕРЖДАЮ"
Глава администрации

 (наименование муниципального образования)

 ФИО

(подпись)

Дорожная карта
реализации приоритетного проекта
«Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей»

В _____

(наименование муниципального образования)

№ пп	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Составление Адресного перечня подъездов, включенных в План ремонта на 2017 г. (План-2017)	30.12.2016	Администрация муниципального образования совместно с УК
2.	Согласование Адресного перечня Плана-2017 с Ассоциацией председателей советов МКД и ГЖИ МО	20.01.2017	Администрация м.о., Ассоциация председателей советов МКД
3.	Направление в МинЖКХ МО Адресного перечня Плана-2017, согласованного с Ассоциацией председателей советов МКД и ГЖИ МО	01.02.2017	Администрация м.о.

4.	Принятие решения Советом депутатов м.о. о выделении из бюджета м.о. субсидии на ремонт подъездов Плана-2017	15.02.2017	Совет депутатов м.о.
5.	Проведение собраний собственников о софинансировании работ по ремонту подъездов	15.02.2017	Администрация м.о.
6.	Направление информации в Мин ЖКХ МО: - гарантийное письмо об объеме софинансирования из бюджета м.о.; - гарантийное письмо о включении в муниципальную программу ремонт заданного количества подъездов; - протоколы собраний собственников о согласии софинансирования работ жителями в размере 5% стоимости работ.	20.02.2017	Администрация м.о.
7.	Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидии юридическим лицам в соответствии с рекомендациями Мин ЖКХ МО	1.03.2017	Администрация м.о.
8.	Направление в Мин ЖКХ МО Порядка предоставления субсидии юридическим лицам в соответствии с рекомендациями Мин ЖКХ МО.	10.03.2017	Администрация м.о.
9.	Начало выполнения работ по ремонту подъездов, включенных в План-2017	01.04.2017	Администрация м.о.
10.	Направление в Мин ЖКХ МО информации об объемах средств, необходимых для ремонта планового количества подъездов	01.04.2017	Администрация м.о.
11.	Выполнение работ по ремонту подъездов Плана-2017 с ежемесячным представлением отчетов в МинЖКХ МО (по актам выполненных работ), в соответствии с графиком (по нарастающей): - 12% подъездов Плана-2017; - 25% подъездов Плана-2017;	01.05.2017 01.06.2017	Администрация м.о., ГЖИ МО, Ассоциация председателей советов МКД

	- 38% подъездов Плана-2017; - 50% подъездов Плана-2017; - 65% подъездов Плана-2017; - 77% подъездов Плана-2017; - 90% подъездов Плана-2017; - 100% подъездов Плана-2017.	01.07.2017 01.08.2017 01.09.2017 01.10.2017 01.11.2017 01.12.2017	
12.	Составление Адресного перечня подъездов, включенных в План ремонта на 2018 г. (План-2018)	01.07.2017	Администрация м.о.
13.	Согласование Адресного перечня Плана-2018 с Ассоциацией председателей советов МКД и ГЖИ МО	10.08.2016	Администрация м.о., ГЖИ МО
14.	Направление в МинЖКХ МО Адресного перечня Плана-2018, согласованного с ГЖИ МО и Ассоциацией председателей советов МКД	01.09.2017	Администрация м.о.
15.	Представление в Мин ЖКХ МО документов, об использовании целевой субсидии за работы, выполненные по ремонту подъездов Плана-2017	По мере выполнения работ, но не позднее 10.12.2017	Администрация м.о.,
16.	Проведение собраний собственников о софинансировании работ по ремонту подъездов Плана-2018	01.11.2017	Администрация м.о.
17.	Корректировка Адресного перечня Плана-2018 (при необходимости), направление его в МинЖКХ МО, согласованного с ГЖИ МО и Ассоциацией председателей советов МКД	01.12.2017	Администрация м.о.
18.	Принятие решения Советом депутатов м.о. о выделении из бюджета м.о. субсидии на ремонт подъездов Плана-2018	15.12.2017	Совет депутатов м.о.